



*Obiettivo:*

**D4) Predisporre, con cadenza almeno annuale, un piano investimenti.**

*Azioni:*

**D4.1 – Predisposizione di una procedura formalizzata per la realizzazione del piano degli investimenti con identificazione del budget per ogni intervento programmato. Tale procedura dovrebbe essere discussa e definita all'interno di un processo di programmazione investimenti che coinvolga comitati tecnici per valutazioni di necessità, opportunità e convenienza.**

| <b>Fase</b>     | <b>Responsabile</b>  | <b>Data</b> | <b>Firma</b> |
|-----------------|--|-------------|--------------|
| Predisposizione | <b>Dr. R. D'Angelo</b><br>(Direttore S.C. Economico Finanziario)   | 30.09.2013  |              |
| Approvazione    | <b>Dr.ssa C. Serpieri</b><br>(Direttore Amm.vo)                    | 30.09.2013  |              |
| Revisione       | Ufficio di controllo interno                                       | 26.09.2014  |              |
| Revisione       | <b>Dr. A.Zanzotto</b><br>(Responsabile S.C. Economico Finanziario) | 01/09/2021  |              |
| Approvazione    | <b>Dr. R. D'Angelo</b><br>(Direttore Amm.vo)                       | 04.02.2022  |              |



## **1. Scopo**

Il presente documento definisce le procedure per la programmazione, la gestione e il monitoraggio del piano degli investimenti in edilizia sanitaria e grandi attrezzature, con l'identificazione dei beni dedicati agli interventi programmati e descrizione dei meccanismi di controllo in itinere.

## **2. Normativa di riferimento**

- L.R. 3.07.1996 n. 40 *“Interventi urgenti di edilizia sanitaria - Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*
- *DGR 18-28854 del 06.12.1999 “Approvazione disciplinare relativo alle procedure per l'erogazione dei finanziamenti ex art. 20 L.R. 67/88 Secondo e Terzo Triennio (Seconda Fase)”;*
- Art. 128 D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;*
- D.G.R. n. 6-8817 del 26.05.2008 *“Procedure operative per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie”;*
- D.G.R. n. 29-13683 del 29.03.2010 *“Integrazioni e modifiche delle procedure amministrative e informatiche per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie di cui alla D.G.R. n. 6-8817 del 26.05.2008”;*
- DD Direzione Sanità n. 236 del 15.04.2010: approva i moduli A e B, successivamente integrati con e-mail del 20.05.2011.
- Parte II – Titolo I – Capo II D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;*
- Altra documentazione tecnica (verifica per aggiornamento a cura del S.C. Tecnico Generale e S.S. Economato)

## **3. Modalità operative generali**

### **3.1 Programmazione degli interventi**

Il Direttore della S.C. Tecnico, il Direttore della S.S. Ingegneria clinica ed il Direttore della S.C. Sistemi informativi sentita la Direzione e il comitato Health Technology Assessment H.T.A., per le



opportune valutazioni di necessità ed opportunità dell'investimento, redige entro il 30 novembre di ciascun anno lo schema di programma triennale in conformità agli schemi tipo definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005.

Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale, comprendono l'attività di realizzazione di lavori di cui al D. Lgs. n. 163/2006 di importo superiore ad € 100.000.

Il Direttore della S.C. Tecnico di concerto con la S.S. Ingegneria Clinica, elaborano una bozza di proposta di elenco degli interventi per l'aggiornamento dell'applicativo informatico regionale "EDISAN". Gli interventi, indicati in ordine prioritario, comprendono i lavori pubblici già inseriti ed approvati nel programma triennale e le grandi attrezzature sanitarie comprese nell'allegato alla D.G.R. 13-9470 del 25.08.2008. Le proposte di intervento devono riguardare finanziamenti regionali, statali o derivanti da altre fonti.

La bozza di proposta viene successivamente trasmessa alla Direzione Generale che, sentito il Collegio di Direzione, la esamina apportandovi eventuali modifiche.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il programma degli interventi viene validato con una Deliberazione del Direttore Generale, proposta dal Direttore delle S.C. Tecnico; entro lo stesso termine inserisce ed aggiorna le proposte di investimento nell'applicativo EDISAN.

Successivamente la Giunta regionale approva le opere finanziabili, il che ha valore autorizzatorio per la progettazione.

### **3.2 Gestione degli interventi finanziati**

#### **Finanziamenti statali**

Qualora l'opera finanziabile preveda una quota di finanziamento statale, entro 18 mesi dalla stipula dell'Accordo di programma Stato/Regioni l'Azienda addiviene:

a) all'approvazione del livello di progettazione necessario per la cantierabilità e trasmette alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – il Modulo A. La Regione provvede a richiedere il finanziamento ministeriale. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca dell'impegno e della finanziabilità dell'intervento.



b) entro 270 giorni dalla notifica dell'ammissione al finanziamento i lavori devono essere aggiudicati. Entro lo stesso termine l'aggiudicazione deve essere comunicata alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – trasmettendo il Modulo B con il quadro economico complessivo di spesa, aggiornato nel caso di economia con dei lavori rideterminato a seguito del ribasso, evidenziando in una voce a se stante tra le somme a disposizione le eventuali economie;

c) le eventuali varianti devono essere comunicate alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – trasmettendo:

- il Modulo A aggiornato;
- il provvedimento di approvazione della variante;
- una relazione tecnico-sanitaria che la giustifica;

d) l'erogazione del saldo del finanziamento è richiesto con la trasmissione di un nuovo Modulo B corredato dalla Relazione acclarante e dal certificato di collaudo/regolare esecuzione dell'opera.

La relazione acclarante indica l'utilizzo delle eventuali economie come segue:

- per opere di completamento dell'intervento previo nulla osta della Direzione Sanità Regione Piemonte – Settore politiche degli investimenti;
- ripartizione in relazione alle diverse quote di partecipazione al finanziamento dell'investimento.

### **Finanziamenti regionali**

Nel caso di fondi esclusivamente regionali, l'Azienda procede:

a) entro 12 mesi dalla DGR di validazione del programma, ad addivenire al livello di progettazione necessario per la cantierabilità, trasmettendo alla Direzione Sanità Regione Piemonte – Settore politiche degli investimenti – il Modulo A per l'acquisizione del nulla osta all'appalto. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca dell'intervento.

b) entro nove mesi dal nullaosta i lavori devono essere aggiudicati, dandone comunicazione alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – per mantenere l'impegno di spesa previsto per l'investimento. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine può essere richiesta una proroga dello stesso, trasmettendo una relazione che la motiva. Il provvedimento di proroga o il diniego vengono



adottati dalla Giunta regionale. Al provvedimento di diniego segue la revoca del finanziamento.

c) l'erogazione dei finanziamenti avviene trasmettendo alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – i competenti Moduli B con le seguenti scadenze:

- trenta per cento, alla stipula e registrazione del contratto, rideterminando il quadro economico con evidenza, in una separata voce delle somme a disposizione, delle economie derivanti da ribasso;
- trenta per cento, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del trenta per cento dei lavori;
- trenta per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del novanta per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori;
- dieci per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del cento per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera, unitamente alla Relazione acclarante, la quale dovrà evidenziare l'eventuale possibilità di utilizzo delle economie di spesa come segue:
  - 1) per opere di completamento dell'intervento, previo nulla osta della Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti ;
  - 2) ripartizione in relazione alle diverse quote di partecipazione al finanziamento.

Le richieste di erogazione di fondi, sia in acconto che in saldo, predisposte dalla S.C. Tecnico dell'A.S.O sono sempre inviate in copia, per opportuna conoscenza, alla S.C. Economico Finanziario.

d) le eventuali varianti devono essere comunicate alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – sanità trasmettendo:

- il Modulo A aggiornato;
- il provvedimento di approvazione della variante;
- una relazione tecnico-sanitaria che la giustifica.

e) *Monitoraggio degli interventi finanziati*

Per gli interventi con quote di finanziamento statale, l'Azienda trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno alla Direzione sanità – Settore politiche degli investimenti – sanità il Modulo C.



#### 4. Matrice delle responsabilità

| <i>Attività</i>  | <i>Responsabile</i>   |
|--|---|
| <i>Schema di programma annuale e triennale</i>                   | S.C. Tecnico Gen.le - S.C. Direzione Sanitaria di presidio- |
| <i>Valutazione di necessità ed opportunità dell'investimento</i> | Comitato H.T.A.   |
| <i>Elenco degli interventi prioritari</i>                        | S.C. Tecnico -S.S. Ingegneria clinica                       |
| <i>Proposta di deliberazione del programma investimenti</i>      | S.C. Tecnico Gen.le   |
| <i>Caricamento proposte su mod. A programma EDISAN</i>           | S.C. Tecnico Gen.le   |
| <i>Aggiudicazione dei lavori</i>                                 | S.C. Tecnico Gen.le   |
| <i>Assegnazione budget</i>                                       | S.C. Economico Finanziario                                  |
| <i>Rendicontazioni mod. B programma EDISAN</i>                   | S.C. Tecnico Gen.le   |
| <i>Eventuali varianti aggiornamento mod. A programma EDISAN</i>  | S.C. Tecnico Gen.le   |
| <i>Controllo budget</i>  | S.C. Economico Finanziario                                  |
| <i>Monitoraggio annuale</i>                                      | S.C. Economico Finanziario                                  |