

**Anno 2017 INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI ED AGLI INDICATORI
SULLE N.2 PRIORITARIE CANTIERAZIONI REALIZZATE**

DESCRIZIONE INTERVENTO	TEMPI DI CANTIERAZIONE EFFETTIVI	<u>INDICATORE</u> Livello intervento edilizio	<u>INDICATORE</u> Livello intervento impiantistico	<u>INDICATORE</u> Livello di incidenza clinica	<u>INDICATORE</u> Impatto cantiere (su attività clinica ospedaliera)	INDICATORE in merito ai risultati attesi
RIORDINO FUNZIONALE DEL REPARTO 9B3 DEGENZA CARDIOVASCOL.	150 gg	Medio aggiornamento o edilizio nel rispetto del volume storico	Massimo Realizzazione ex-novo di tutti gli impianti necessari all'attività clinica	Massimo nuove distribuzioni elettriche e dei gas medicinali	Minimo disposto trasferimento completo dell'attività in altro ambito	Adeguamento normativo e miglioramento servizio
REALIZZAZIONE NUOVA SALA PET PRESSO LA MEDICINA NUCLEARE	80 gg	Massimo realizzazione di un nuovo AMBITO CLINICO\	Massimo Realizzazione ex-novo di tutti gli impianti necessari all'attività diagnostica	Massimo formazione di una nuova attività diagnostica nel complesso ospedaliero	Medio sovrapposizione articolata tra cantieri ed attività clinica	INNOVAZIONE PRIORITARIA NEL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO