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1 Abstract 
 

Il presente Piano Operativo costituisce risposta al Piano dei Fabbisogni trasmesso dall’ Azienda Ospedaliera 

Ordine Mauriziano di Torino -Ospedale Umberto I di Torino tramite l’ordine numero 7046988, avente come 

descrizione “Sviluppo Software- Richiesta Piano di fabbisogni- Finanziamento PNRR- rettifica ordine 

7018497”. 

 

L’Amministrazione Contraente intende attivare i servizi di sviluppo secondo la modalità descritta nel 

capitolo ‘4.1.5 – servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con l’Amministrazione (COW) al fine di 

realizzare interventi evolutivi sulla Cartelle Clinica elettronica ospedaliera, ovvero nuove applicazioni non 

esistenti precedentemente e i progetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione di applicazioni esistenti che 

richiedano la riprogettazione dell’architettura applicativa, delle basi dati e delle interfacce. 
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2 Piano di lavoro generale 
In accordo con quanto richiesto dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino -Ospedale Umberto I 

di Torino si propone un piano di lavoro generale coerente con gli obiettivi posti dall’Azienda stessa, ovvero 

si prevede l’erogazione del Servizio di sviluppo, nella declinazione del sottoservizio Servizio di sviluppo e 

evoluzione sw in co-working con l’Amministrazione (COW) al fine di realizzare di nuovi moduli/funzionalità 

della CCE. 

Si riporta si seguito il piano di lavoro generale: 

 

 
 

Figura 1 - Piano di lavoro generale 

 

 

2.1 Piani specifici per ogni ambito 
 

In accordo con quanto richiesto dall’amministrazione il fornitore prevede l’erogazione si servizi ed  interventi 

evolutivi per lo sviluppo della Cartella clinica elettronica ospedaliera che dovranno essere preventivamente 

perimetrati e definiti con l’amministrazione stessa.  

I servizi di sviluppo prevederanno comunque la realizzazione di nuove applicazioni non esistenti 

precedentemente, progetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione di applicazioni esistenti che richiedano 

la riprogettazione dell’architettura applicativa, delle basi dati e delle interfacce; il fornitore renderà attività 

di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento delle componenti individuate 

congiuntamente. 

Le attività vedranno il loro avvio dal 1 Aprile 2023. 

 

 

2.2 Piano di subentro e presa in carico 
 

Le attività di presa in carico, come da piano operativo generale, sono previste nella prima fase della fornitura 

e avranno una durata massima di due mesi.  

Il piano operativo per la presa in carico dei servizi si articola in 3 fasi consequenziali; al termine di ognuna 

viene effettuato un incontro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto dei requisiti e delle 

tempistiche condivise:  

● FASE 1: Briefing iniziale e raccolta della conoscenza - ha come obiettivo la raccolta di tutte le 

informazioni chiave (sistemi, attività, documentazione, architetture, applicazioni, banche dati, 

interfacce, ecc.) oggetto della presa in carico. In questa fase si costituisce il Team di presa in carico 

del RTI e si procede alla nomina dei Responsabili dei Servizi della Fornitura; 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Presa in carico e avvio delle attività

Servizio di sviluppo
Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con l’Amministrazione 

(COW)

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3
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● FASE 2: Predisposizione delle soluzioni: prevede la predisposizione di strumenti funzionali alla presa 

in carico e alla erogazione dei servizi di fornitura; in particolare il RTI predisporrà:Soluzione di 

Release e Deploy Management;Portale della fornitura;Soluzione di Test Management delle 

applicazioni;Strumenti Analisi del codice;Configuration management;Strumento per la 

Gestione della Conoscenza,Sistemi automatici per archiviazione e produzione documentazione di 

progetto;Test & quality factory personalizzata sulla fornitura;Strumenti per la misurazione della 

qualità del software, ambienti per la verifica dei requisiti non funzionali, ecc.).  

● FASE 3: Presa in carico del software; è la fase parallela alla precedente e si concretizza in un 

assessment dei software applicativo e di base dati. In questa fase si effettua la Quality Code 

Inspection per l’analisi della qualità del codice applicativo.  

Il piano di presa in carico si conclude con la verifica delle fasi precedenti e la redazione dei documenti per la 

formalizzazione del passaggio di consegne: 

• Piano di Lavoro Generale 

• Piano di Qualità 

• Verbale conclusivo 

 

3 Piano della qualità specifico 
 

3.1 Organizzazione dei servizi 
 

 

In accordo con quanto richiesto dall’Amministrazione nel piano dei fabbisogni e con quanto espresso 

nell’offerta tecnica dal punto di vista organizzativo, per l’erogazione dei servizi, sono previsti i seguenti 

riferimenti: 

 

Ambito Cognome Nome Telefono E-Mail 

RUAC del Contratto 

Esecutivo 
Cogno Marianna +39.0461.381515 marianna.cogno.aqsandig@gpi.it 

Servizio di Sviluppo Porcelli Antonio +39.0461.381515 antonio.porcelli.aqsandig@gpi.it 

 

 

Figura 2 - RUAC contratto esecutivo e Responsabili Tecnici per l’erogazione dei servizi 
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Figura 

professionale 
Nome Cognome Telefono E-Mail 

ICT BUSINESS 

ANALYST 
Michela Alfieri 340.3333334 michela.alfieri@gpi.it 

SYSTEM 

INTEGRATION 

& TESTING 

SPECIALIST 

Rossella  Cirigliano 342.6877343  Rossella.cirigliano@gpi.it 

DEVELOPER 

EXPERT 

(CLOUD / 

FRONT-END / 

MOBILE) 

 Davide    Pistritto   
 0461/381515 

(int.07154)  
 davide.pistritto@gpi.it 

 

 

Figura 3– Figure professionali 

 

 
In riferimento al RUAC AQ e alla GOVERNANCE AQ si rimanda al piano della qualità generale lotto 1. 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 - Organigramma contratto esecutivo con indicazione del RUAC CE e dei responsabili tecnici per 

l’erogazione dei servizi del presente contratto 

 

 

Marianna 

Cogno 

Porcelli Antonio 
Conci Roberto Marianna 

Cogno 
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3.1.1 Organizzazione del contratto esecutivo 

 

Il modello organizzativo proposto per la gestione del contratto esecutivo rimodula il modello organizzativo 

offerto dal RTI per l’AQ recependo quanto richiesto dal cliente nel piano dei fabbisogni. 
Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità dei principali del modello: 
 
 

• RUAC CE che risponde al RUAC AQ e costituisce l’interfaccia unica nei confronti della PA-SSN 

contraente per quanto riguarda tutti gli aspetti contrattuali connessi al CE. Il RUAC CE assicura la 

gestione dei servizi di un CE e di ogni aspetto funzionale alla rispettiva erogazione: risorse, tempi, 

qualità, risk management, metodologie, con il supporto delle seguenti strutture/ruoli aggiuntivi; 

• nelle attività di governo e monitoraggio è supportato dal PMO CE che, guidato dal Project Manager 

di CE, ha la responsabilità di: pianificare e coordinare l’esecuzione delle attività utili all’erogazione 

dei servizi e alla realizzazione degli obiettivi progettuali di CE; definire le metriche e i livelli di qualità 

della fornitura a livello di CE, nonché provvedere alla rispettiva misurazione e rendicontazione, in 

modo conforme alle best practice di AQ e agli standard definiti dalla PA-SSN contraente.  

• Resource Manager CE, che risponde al Resource Manager di AQ, ed ha il compito di condurre la 

selezione e lo staffing delle risorse del RTI che compongono i team di CE, nonché curare la loro 

formazione professionale durante tutto il periodo di esecuzione del medesimo CE, al fine di 

mantenere sempre allineate le competenze ai fabbisogni della PA-SSN contraente.  

• I Referenti dei Servizi garantiscono la copertura delle attività di gestione e controllo dei servizi 

attivati nell’ambito del CE nei confronti dei referenti delle strutture coinvolte della PA-SSN. I team di 

erogazione dei servizi sono configurati attraverso team di servizi verticali, formati da: > risorse con 

diverse competenze di business, solidamente preparate sugli aspetti tematici / di processo, funzionali 

/ di applicazioni e pacchetti, tecnologiche e metodologiche, esperte dei contesti IT delle diverse 

realtà del mondo sanitario; > strutture aziendali del RTI che forniscono risorse specializzate in 

specifici ambiti (es. testing & security) e tecnologie abilitanti per supportare con le conoscenze più 

aggiornate tutti i servizi verticali; 

• La Workforce CE è costituita dalle risorse che appartengono alle strutture, stabilmente a presidio 

delle forniture, di  Delivery Center e Comunità tematiche, funzionali e tecnologiche che alimentano i 

team di lavoro allocati sui CE, a partire dai Centri di competenza dei partner del RTI; Test Factory, 

dedicata alle attività di testing del software; Operation Center, che assicura la continuità dei servizi 

di manutenzione e gestione delle applicazioni, e Customer center, per il supporto all’utenza. 

 

 

3.2 Metodi tecniche e strumenti 
 

La soluzione organizzativa che proponiamo prevede l’erogazione di un servizio di sviluppo e evoluzione sw in 

co-working con l’Amministrazione: per tale motivazione il fornitore si impegnerà ad utilizzare gli strumenti e 

le tecniche già in uso e a disposizione dell’Amministrazione stessa sempre rimanendo in ottemperanza di 

quanto previsto dall’AQ. 

Eventuali nuove o differenti esigenze che dovessero emergere nel corso del progetto saranno valutate 

congiuntamente. 
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3.3 Requisiti di qualità 
 

Le aziende del RTI hanno tutte esperienze pluriennali in attività di sviluppo in contesti complessi e di grandi 

dimensioni, come quelli oggetto della fornitura. Per supportare le PA-SSN e consentire il massimo livello di 

flessibilità nella scelta del migliore approccio per ciascun progetto/obiettivo, il RTI effettua un tailoring in cui 

si selezionano l’approccio metodologico e il ciclo di vita più idonei, coniugando tra loro gli approcci “a 

cascata”, Agile e DevOps e integrandoli in funzione di criteri quali: il servizio, la dimensione dell’intervento, 

la stabilità dei requisiti e le tempistiche di realizzazione. In questo modo, è possibile massimizzare l’efficienza 

e migliorare i processi produttivi.  

Il RTI assicura la qualità della fornitura sia rispettando i criteri di qualità del proprio processo sia applicando 

il piano della qualità generale e le singole declinazioni dello stesso sugli affidamenti. 

Il RTI assicura la qualità dei servizi erogati, attraverso la presenza al proprio interno di specifiche funzioni di 

verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità sui prodotti e sui processi, che si devono basare sui 

principi prescritti dalle norme della serie ISO 9000. 

 

 

4 Curricula delle risorse professionali 
 

I CV delle risorse impiegate nell’erogazione dei servizi vengono allegati al presente documento. 

5 Proposta progettuale ed operativa 
 

 

Viene di seguito specificata la proposta progettuale ed operativa in funzione al contesto tecnologico 

dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino – Ospedale Umberto I.  

 

Relativamente al bundle di Servizio di sviluppo il fornitore applicherà la proposta operativa a livello di 

contenuto attività, tempistiche e precondizioni: 

 

 

● Servizio di sviluppo ed evoluzione software in co-working con l’amministrazione (COW) 

 

Il servizio è volto alla costituzione di un team misto di risorse del fornitore e dell’Amministrazione, in modo 

da permettere la valorizzazione delle reciproche competenze tecnologiche e tematiche. 

L’Amministrazione gestisce le priorità delle attività e l’organizzazione dei cicli di lavorazione – anche con 

il supporto di risorse specifiche del fornitore. 

Il Fornitore coinvolgerà maggiormente le risorse per le attività relative alla progettazione tecnica, analisi, 

sviluppo software, test funzionale e prestazionale. 

 

Si conferma l’impegno giornaliero di 4 (quattro) unità di personale/die, di cui almeno 2 (due) presenti 

presso la sede l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino – Ospedale Umberto I. 

Si conferma che i livelli di servizio garantiti sono quelli previsti dall’AQ e dalla documentazione successiva. 
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6 Importo contrattuale e/o quantità previste 
 

Le prestazioni relative al presente Piano Operativo verranno erogate dalle aziende dell’RTI secondo il 

seguente dettaglio: 

 

 

Figura 5 – Suddivisione importi RTI 

 

La figura seguente riporta quantità e metriche per ogni servizio: 

 

 
 

Figura 6 - Importo contrattuale 

 

7 Date di attivazione  
 

 

In accordo con quanto richiesto dall’amministrazione la data di attivazione del servizio richiesto è prevista 

per il 1 Aprile 2023. 

 

 

 IMPORTI CE QUOTA 

% 

LINEE DI SERVIZIO  

GPI S.P.A. 571.215,57 € 99,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

ACCENTURE S.P.A. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

ALMAVIVA- THE ITALIAN INNOVATION 

COMPANY S.p.A. 
576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

AGFA-GEVAERT S.p.A. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

VODAFONE ITALIA S.p.A. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

B.C.S. - Biomedical Computering Systems S.r.l. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

ABINTRAX S.r.l. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

NUVYTA S.r.l. 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

KIRANET S.r.l 576,40 € 0,10% Servizio di Sviluppo (COW) 

TOTALE CE 576.403,20 € 100%   
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8 Luoghi di esecuzione 
 

In accordo con quanto richiesto si conferma la presenza di due persone die presso la sede 

dell’amministrazione. 

La sede di lavoro per l'attività del personale del Fornitore, che lavorerà con il personale dell’Amministrazione 

Contraente, sarà la sede dell’AO Ordine Mauriziano di Torino, Via Magellano 1, Torino, tuttavia non si esclude 

la possibilità di svolgere alcune attività da remoto. 

 

9 Durata del Contratto Esecutivo 
 

 

9.1 Durata complessiva del Contratto esecutivo 
 

Confermiamo che come richiesto dall’ Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino -Ospedale Umberto 

I di Torino la durata complessiva del contratto esecutivo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione del 

contratto stesso. 

 

 

9.2 Durate dei servizi 
 

La durata complessiva dei servizi oggetto del contratto è di 3 anni. 

10 Subappalto 
 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall’Accordo Quadro, il RTI si riserva di 

subappaltare i servizi oggetto del presente ordine (ossia Servizio di sviluppo ed evoluzione sw in co-working 

con l’Amministrazione (COW)), fino ad un massimo del 50% dell’dell’importo contrattuale pari a € 576.403,20. 

 



 

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202  

LOTTO 1

PIANO DEI FABBISOGNI

SVILUPPO SOFTWARE  
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1 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

RAGIONE SOCIALE AMMNISTRAZIONE Azienda  Ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di  Torino  -
Ospedale Umberto I di Torino

INDIRIZZO Via Magellano 1

CAP 10128

COMUNE Torino

PROVINCIA Torino

REGIONE Piemonte

CODICE FISCALE 09059340019

CODICE IPA asoom_to

Codice Univoco Ufficio UFHCOM

INDIRIZZO MAIL direzionegenerale@mauriziano.it

PEC aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it

REFERENTE AMMINISTRAZIONE Silvia Torrengo

RUOLO Direttore S.C. ICT & Sistemi Informativi

TELEFONO 011 5082241

INDIRIZZO MAIL storrengo@mauriziano.it

PEC ssi.mauriziano@pcert.postecert.it

AQ 2202 – Lotto 1 Piano dei fabbisogni relativo all’affidamento di servizi applicativi di sviluppo software Pag. 3 di 16



 

2 CONTESTO 

L’Amministrazione Contraente, Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino, è una delle  sei Aziende
Ospedaliere della Regione Piemonte, classificata come struttura ospedaliera sede di  DEA di Livello II.

L’Azienda  ospedaliera  (AO)  Ordine  Mauriziano  di  Torino  è  stata  costituita,  ai  sensi  della  Legge
regionale n.39 del 24 dicembre 2004, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 24
gennaio 2005, con decorrenza 1° febbraio 2005. L’AO ha personalità giuridica pubblica ed autonomia
imprenditoriale.
Scopo e missione dell’AO Ordine Mauriziano di Torino, nel pieno rispetto della peculiarità storico-
sociale dell’Ordine Mauriziano, corrispondono alla presa in carico dei bisogni di salute in fase acuta,
in  fase  cronica  nonché  delle  “patologie  inguaribili”,  delle  persone  che  si  rivolgono  all’Azienda
Ospedaliera, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.
L’AO  Ordine  Mauriziano  di  Torino  opera  pertanto  nell’ottica  del  perseguimento  dei  seguenti
obiettivi:
a)  Garantire ai  cittadini  un’assistenza sanitaria  di  qualità  in  continuo miglioramento,  curando in
particolare lo sviluppo degli interventi finalizzati al contrasto del dolore e delle sofferenze evitabili;
b)  Incrementare  ed  aggiornare  la  tipologia  delle  prestazioni  adeguandole  tempestivamente  ai
bisogni di salute emergenti;
c) Ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, umane, tecniche, strutturali ed economiche;
d) Promuovere la collaborazione ed i collegamenti col territorio;
e) Implementare linee di comportamento condivise e comuni a tutte le strutture;
f) Promuovere la crescita aziendale degli operatori;
g) Soddisfare le aspettative dei cittadini e degli operatori.
h) Rispettare i principi etici ed i valori sociali del contesto ambientale e la normativa.
i) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di violazione del quadro di legalità aziendale e creare
un  contesto  sfavorevole  alla  corruzione,  in  riferimento  a  qualsiasi  malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al dipendente dell’azienda
nonché  alle  attività  provenienti  dall'esterno  dirette  ad  inquinare  l'azione  amministrativa,  a
prescindere  dal  fatto  che  queste  attività  riescano  a  realizzare  effettivamente  il  proprio  illecito
risultato.
L’ultimo Atto Aziendale ed il Piano di Organizzazione dell’AO Ordine Mauriziano di Torino si possono
reperire  al  seguente  link  https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
1258.

Tra le Strutture dell’AO Ordine Mauriziano di Torino è stata costituita la ‘Struttura Complessa ICT &
Sistemi Informativi’, che ha il compito di coordinare e gestire le attività finalizzate allo sviluppo ed al
mantenimento, sia dal punto di vista applicativo, sia dal punto di vista infrastrutturale, del Sistema
Informativo Ospedaliero.

L’architettura del Sistema Informativo Ospedaliero è rappresentata dalla seguente figura:
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All’interno del quale, dal punto di vista clinico, è rilevante il Sistema Informativo Clinico, conosciuto
anche come Cartella Clinica Elettronica (CCE), la qui architettura è quella di seguito riportata:

Il presente documento descrive il Progetto dei Fabbisogni  per l’affidamento di  servizi di sviluppo
software,  nell’ambito  dell’Accordo Quadro “Sistemi  Informativi  Clinico Sanitari Lotto 1  -  Cartella
Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD”.
Relativamente allo sviluppo software, i fabbisogni espressi nel presente documento sono coerenti
alle  esigenze  espresse,  dall’Amministrazione Contraente,  nella  scheda di  progetto predisposta  su
indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del
Ministero della Salute nell’ambito della Missione 6 del PNRR - “M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del
parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero  (Digitalizzazione  delle  strutture  ospedaliere  (DEA
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))”.

I principali dati identificativi della scheda di progetto sopra citata sono i seguenti:
 titolo intervento: Cartella clinica elettronica ospedaliera;
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 CUP / codice progetto: G16G22000070005;
 data apertura CUP: 28/02/2022;
 presidio:  010908#Ospedale Mauriziano Umberto I – Torino.

In data 7/03/2022, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Dott.
Maurizio  Gaspare  Dall’Acqua,  nominato  con  D.G.R.  n.  16-3298  del  28.05.2021,  ha  deliberato  la
scheda di progetto sopra citata con delibera numero 176.
In  data  14/06/2022  con  DGR  numero  25-5186  “PNRR  Missione  6  Salute.  Ripartizione,  ai  sensi
dell’art.5, comma 1 del contratto istituzionale dei sviluppo (CIS),  delle attività per l’attuazione del
PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende sanitarie regionali,
in qualità di soggetti attuatori esterni delegati. Riparto agli Enti del SSR delle risorse del PNRR e PNC
per complessivi Euro 524.744.995,00”, ha deliberato l’iniziativa a livello regionale.

L’Amministrazione Contraente intende attivare i servizi di sviluppo secondo la modalità descritta   nel
capitolo ‘4.1.5 – servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con l’Amministrazione (COW)’
del  Capitolato Tecnico Speciale. La sede di riferimento per lo svolgimento delle attività da parte del
team di  risorse  del  Fornitore  sarà  quella  dell’AO Ordine Mauriziano di  Torino,  Via  Magellano 1,
Torino,  salvo  la  possibilità  di  organizzare  parte  del  lavoro  con  strumenti  di  collaborazione  che
garantiscano il co-working, condividendo  ambienti di sviluppo e le librerie e gli strumenti. 
Il team del Fornitore lavorerà a stretto contatto con il personale del Amministrazione scrivente, in
possesso delle competenze tecniche, funzionali e di processo, relative alla CCE rispetto alla quale si
andranno ad implementare i nuovi moduli software.
In base a quanto indicato nel  Capitolato Tecnico Speciale, l’Amministrazione gestirà le priorità delle
attività e l’organizzazione dei cicli  di lavorazione – anche con il supporto di risorse specifiche del
fornitore  di  project  management  e  service  design  quali  ad  esempio  persone  con  competenze
specifiche in metodologie agili (es. Scrum Master e/o Agile Project Manager) e DevOps.

Il Fornitore dovrà lavorare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo n. 679 del 2016
(GDPR),  in armonia con le procedure utilizzate in tal  senso dall’Amministrazione Contraente, che
provvederà a nominarlo Responsabile del Trattamento, secondo un modello concordato con il DPO
Aziendale.

2.1 Obiettivi dell’Amministrazione 

La  scheda  progetto  “Cartella  clinica  elettronica  ospedaliera”,  CUP/codice  progetto
G16G22000070005, è finalizzata al miglioramento, per  l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino già  di   livello  4,   dello  stato  di  informatizzazione  attraverso  l’integrazione  del  Sistema
Informativo Ospedaliero  con nuove componenti del Sistema Informativo Sanitario Regionale e la
realizzazione/evoluzione di moduli della Cartella Clinica Elettronica (CCE) ospedaliera.
Il documento di progetto allegato alla ‘scheda progetto’ PNRR sopra citata, prevede gli interventi
evolutivi  della  Cartelle  Clinica  elettronica  ospedaliera,  ovvero  nuove  applicazioni  non  esistenti
precedentemente e i progetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione di applicazioni esistenti che
richiedano la riprogettazione dell’architettura applicativa, delle basi dati e delle interfacce.
La fornitura deve prevedere le attività di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento
di tutte le componenti .
Nella realizzazione di un intervento di sviluppo  di nuovi moduli della cartella Clinica elettronica, il
Fornitore  dovrà  garantire  l’impiego  delle  capacità  e  delle  competenze  tecnologiche,    al  fine  di
proporre all’Amministrazione soluzioni innovative specifiche per l’ambito tecnologico di riferimento

AQ 2202 – Lotto 1 Piano dei fabbisogni relativo all’affidamento di servizi applicativi di sviluppo software Pag. 6 di 16



 

e dovrà coniugare l’esperienza maturata nelle sue precedenti esperienze progettuali con il contesto
funzionale, tecnologico ed applicativo dell’Amministrazione.

2.2 Contesto Economico – Finanziario 

Le attività descritte nel presente Piano dei Fabbisogni sono finanziate completamente con  risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del  12 febbraio
2021,  come  anche  dichiarato  nella  scheda  progetto  “Cartella  clinica  elettronica  ospedaliera”,
CUP/codice progetto G16G22000070005.

2.3 Requisiti tecnici

Come indicato nel paragrafo ‘2.1 – Obiettivi dell’amministrazione’ i servizi di sviluppo richiesti con il
presente Piano dei Fabbisogni sono finalizzati alla realizzazione di nuovi moduli/funzionalità della
CCE. Tali moduli dovranno pertanto essere aderenti alla logica applicativa insita nelle funzionalità già
esistenti e dovranno essere integrabili,  e  quindi  compatibili,  con l’architettura applicativa con la
quale  è  stata  sviluppata  la  CCE,  applicativo  client-server  a  tre  livelli  realizzato  con  tecnologia
Microsoft  (.NET  come  framework  di  programmazione  e    SQL-Server  come  RDBMS).  Inoltre  è
utilizzata la tecnologia Blazor server per la realizzazione di alcuni moduli Web per la componente di
user Interface.

In aggiunta rispetto a quanto previsto al paragrafo 4.4 (Inquadramento degli standard di riferimento
Sanità  Digitale) e al paragrafo 4.6 (Inquadramento Normativo) del Capitolato Tecnico Generale, i
fornitori del servizio devono garantire i seguenti requisiti per la progettazione, disegno, realizzazione
e test del software :

 Aderenza agli standard aziendali prima indicati
    Aderenza ai principi di disegno e progettazione delle soluzioni definiti dal Piano Triennale

della Pubblica  Amministrazione
      Aderenza agli standard di riferimento in ambito Sanità Digitale 

2.4 Modalità di Erogazione della Fornitura

Devono  essere  ricomprese  nel  servizio  di  sviluppo  software  le  attività  elencate  di  seguito  e
raggruppate per tipologia:

 supporto alla predisposizione dell’ambiente di pre-esercizio;

 implementazione  e  messa  a  disposizione  dell’ambiente  di  collaudo  e  di  testing
proceduralizzato e automatico (definizione e caricamento della base dati, installazione del
software applicativo, personalizzazione del software di base e definizione dei parametri di
sistema, caricamento degli script di test ecc.);

 risoluzione dei malfunzionamenti riscontrati in fase di verifica o di collaudo;

 altre  attività  in  funzione della  specificità  dell’obiettivo richieste  dall’Amministrazione  per
ottimizzare il collaudo ed il successivo rilascio in esercizio;

 stesura della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in esame;
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 passaggio di conoscenza funzionale e tecnico;

 supporto al passaggio in esercizio sia per la predisposizione dell’ambiente di esercizio sia per
la formazione delle risorse impegnate nel servizio di Conduzione Applicativa.

Si sottolinea che il software realizzato o modificato deve essere pienamente testato in ciascuna fase
di sviluppo e per tutte le tipologie di test necessarie dimostrando l’assenza di non conformità. I
prodotti realizzati dal servizio pertanto saranno considerati consegnabili all’Amministrazione solo a
valle  del  superamento  positivo  dei  test  previsti  dal  piano  di  test  opportunamente  predisposto,
comprendente la verifica dei requisiti funzionali e non funzionali.
Il fornitore dovrà disporre di idonei strumenti, risorse e competenze per prevenire non conformità,
misurare, testare, correggere il software e le funzionalità affidategli anche nel caso di affidamenti
parziali.

2.5 Soggetti coinvolti

I  fabbisogni  individuati  e  le  eventuali  progettualità  che  verranno  implementate  prevedono  il
coinvolgimento dei seguenti soggetti:

 Regione Piemonte per attività di  coordinamento/monitoraggio/verifica e per l’erogazione dei
finanziamenti;

 referenti dell’Azienda Ospedaliera  Ordine Mauriziano di  Torino,  utilizzatori  delle  componenti
applicative oggetto di intervento;

 S.C. ICT & Sistemi informativi dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, realizzatrice della CCE e
gestore dell’infrastruttura hardware e software dll’Azienda Ospedaliera;

 Fornitori di soluzioni software classificate come ‘Sistemi Esterni’ alla CCE, per l’integrazione con il
sistema descritto nel secondo punto di intervento. 

2.6 Categorizzazione dell’intervento

2.6.1 Categorizzazione di I livello 

AMBITO
I LIVELLO (LAYER) OBIETTIVI PIANO TRIENNALE

X SERVIZI Servizi al cittadino
Servizi a imprese e professionisti
Servizi interni alla propria PA
Servizi verso altre PA

DATI Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da 
parte di cittadini e imprese

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati
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X PIATTAFORME Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi 
offerti a cittadini ed imprese semplificando l’azione amministrativa

Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti 
esistenti da parte delle PA

Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le 
amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle 
amministrazioni locali favorendone l’aggregazione e la migrazione sul 
territorio (Riduzione Data Center sul territorio)
Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle 
amministrazioni centrali favorendone l’aggregazione e la migrazione su 
infrastrutture sicure ed affidabili (Migrazione infrastrutture interne 
verso il paradigma cloud)
Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese 
tramite il potenziamento della connettività per le PA

X INTEROPERABILITÀ Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità 
da parte degli erogatori di API

Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità

2.6.2 Categorizzazione di II livello 

# Indicatori digitalizzazione per i Servizi Applicativi Sanità Digitale

1 Miglioramento Servizi digitalizzati: Nr servizi al cittadino digitalizzati/Nr totale dei 
servizi al cittadino

2 Miglioramento dell’esperienza del cittadino dei servizi realizzati/modificati

3 Standardizzazione Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali: % 
componenti di navigazione e interfaccia standard ed usabili / totale componenti

X

4
Riusabilità-Co-working Soluzioni Applicative realizzate e/o adottate : Nr di progetti in 
riuso o Co-working /Nr Totale Progetti di digitalizzazione ove è applicabile il Riuso o 
Co-working

X

5 Innalzamento livello di interoperabilità: Nr di progetti conformi alle Linee Guida di 
Interoperabilità e nel rispetto del ONCE ONLY Principle/ Nr Progetti Realizzati X

6 Potenziamento Infrastrutture IT - adozione sistematica del paradigma Cloud: Nr di 
progetti conformi al paradigma Cloud/ Nr Totale di progetti realizzati

7 Utilizzo Piattaforme Abilitanti: Nr progetti che integrano Piattaforme Abilitanti/Nr 
progetti ove è applicabile un’integrazione con le Piattaforme Abilitanti

8
Miglioramento dell’utilizzo dei Servizi Digitali: Nr attività totali di prenotazioni on line 
(in tutte le modalità) /Nr attività totali (per attività si intendono: Prenotazioni CUP, 
Pagamenti online, Cambio del Medico, …)

X

9 Standardizzazione dei documenti in ambito Sanità Digitale: % Documenti sanitari in 
linea con le direttive Nazionali ed Europee / totale documenti sanitari

X
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3 DURATA

Avvio il 1 aprile 2023 per la durata di anni 3 (tre).

4 OGGETTO E IMPORTO

L’impegno economico  programmato  complessivo  del  Contratto Esecutivo  è  pari  a  €  576.403,20
(escluso IVA), calcolato come prodotto delle giornate richieste e della tariffa giorno/team ottimale;
la  tabella  seguente  riporta  il  dimensionamento,  in  quantità  di  giorni/team  ottimali  richiesti  ed
importo economico.  La  tariffa  del  giorno/team ottimale  utilizzata  è  stata  200,14  €,  indicata  nel
documento di gara ‘ID_2202_LISTINO_RTI_GPI’.: 

SERVIZIO SOTTO-SERVIZIO Metrica Giorni Importo

SVILUPPO

Tariffa omnicomprensiva per 1
Giorno/Team ottimale (8 ore 
lavorative) – Servizio di 
sviluppo e evoluzione sw in 
co-working con 
l’Amministrazione

GG/team ottimale 2.880 576.403,20

Il sotto-servizio ‘Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizio di
sviluppo e evoluzione sw in co-working con l’Amministrazione’ dovrà essere erogato a consumo.

In  considerazione  del  numero  di  giornate  previste  (960/anno),  si  ritiene  che  sia  da  prevedere
l’impegno giornaliero di 4 (quattro) unità di personale/die, di cui almeno 2 (due) presenti presso la
sede dell’Azienda.

La sede di lavoro del personale del Fornitore, che lavorerà con il  personale dell’Amministrazione
Contraente, sarà la sede dell’AO Ordine Mauriziano di Torino, Via Magellano 1, Torino.

Per  l’orario  di  lavoro  di  riferimento  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  nel  paragrafo  8.9  del
‘Capitolato Tecnico Speciale - Lotti Applicativi 1-2-3-4’ :  “ciascun canone di Gestione FTE standard si
riferisce ad un orario di 9 ore (8 ore lavorative e 1 ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì”. Nella
rendicontazione (paragrafo 7) dovranno essere indicate le ore arrotondate per difetto alla mezz’ora
precedente (es. 7,30 per 7,47).

Per gli indicatori di qualità ed i livelli di servizio si faccia riferimento all’Appendice 2 ai CTS - Livelli di
Servizio.

Per  quanto  riguarda i  requisiti  e  caratteristiche dei  profili  professionali  da  impegnare  sul  sotto-
servizio,  con  riferimento all’Appendice 1A ai CTS Lotti Applicativi  -  Profili  Professionali, si  ritiene
necessario l’introduzione delle seguenti profili professionali:

PROJECT MANAGER (ICT): Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla
consegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità,
sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti
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ANALYST: Fornisce competenze metodologiche, tecnologiche e specialistiche del dominio sanitario
altamente qualificate per supportare l’innovazione e l’evoluzione tecnologica. Si occupa del processo
di analisi dei requisiti di progetto e definisce le specifiche tecnologiche della soluzione IT. Analizza,
formula e condivide i requisiti funzionali e non funzionali dell’obiettivo di sviluppo e ne supervisiona
la corretta applicazione. Grazie alla conoscenza approfondita del SSN individua e accede alle fonti di
dati in grado di sostenere e sviluppare un determinato processo clinico, sanitario ed epidemiologico.
SYSTEM INTEGRATION & TEST SPECIALIST: Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema,
effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le
possibili cause. Utilizza e promuove strumenti automatici.
DEVELOPER: Realizza/codifica soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai
requisiti del cliente. Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT con architetture
multilivello, web-based e cloud-based. Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio e
esegue  programmi  di  diagnostica  per  assicurare  il  massimo  della  funzionalità  e  dell’efficienza.
Realizza e/o codifica interfacce web responsive.
Si richiede di fornire i curricula delle figure individuate corrispondenti ai sopra riportati profili.

In  particolare,  si  riporta  di  seguito  un  quadro  sinottico  dell’importo  economico  programmato,
articolato per anno di fornitura, considerando le figure professionali  previste e l’avvio al 1 aprile
2023:

Le giornate indicate in tabella per le diverse figure professionali  sono da ritenersi assolutamente
indicative e saranno oggetto di rendicontazione sulla base delle reali esigenze dell’Azienda.

5 ELEMENTI TRASVERSALI A VARI SERVIZI

Vengono di seguito riportate richieste, esigenze ed informazioni trasversali ai vari serivizi:

 si  richiede  che  il  fornitore  operi  in  base  a  quanto  definito  nei  Capitolati  Tecnici  Speciale  e
Generale, con particolare riferimento a:

 garanzia dei servizi realizzativi (cap. 5 del Capitolato Tecnico Speciale);

 attività propedeutiche all’erogazione dei servizi (cap. 7 del Capitolato Tecnico Speciale), tra
le quali:

o la  redazione  del  Piano  di  Lavoro  Generale,  coerente  al  piano  dei  fabbisogni,
contenente anche il Piano di Presa in Carico;

o a redazione del Piano della Qualità;

o la redazione del Piano di trasferimento per le attività di passaggio di consegne di fine
fornitura  (phase-out)  con  il  trasferimento  all’Amministrazione  o  a  terzi  da  esso
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indicati,  del  know-how e  delle  competenze  maturate  nella  conduzione  dei  servizi
oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi.

E’  necessario  anche  tenere  in  considerazione  quanto  indicato  nell’Appendice  3  al  CTS  Lotti
Applicativi - Cicli e prodotti.

Il Fornitore deve rendere disponibile all’Amministrazione Contraente tutta la documentazione
che  sarà  prodotta  nell’ambito  del  servizio  di  sviluppo  software:  specifiche  dei  requisiti,
documentazione di anlisi di dettaglio, piano dei test, …..;

 si richiede al Fornitore di rendere disponibile, a conclusione delle attività di sviluppo software e
comunque prima della conclusione del contratto, la stima in Punti Funzione  dei nuovi moduli
applicativi realizzati;

 l’Amministrazione  Contraente  precisa  che  la  Classe  di  rischio  delle  applicazioni  sulle  quali  il
Fornitore sarà coinvolto con i  ‘servizi  di sviluppo software’ è la Classe A, la cui descrizione è
riportata nel Capitolato Tecnico Speciale;

 in riferimento agli aspetti tecnologici, come già accennato nei paragrafi precedenti, la CCE è   un
applicativo client-server a tre livelli realizzato con tecnologia Microsoft (.NET come framework di
programmazione e   SQL-Server come RDBMS). I moduli mobile delle CCE saranno realizzati con
tecnologia Blazor Server. Le integrazione con i sistemi esterni sono realizzate attraverso servizi
HL7, web services SOAP, oppure servizi rest.

6 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi e
a quanto indicato all’art. 26 dell’Accordo Quadro.
Nell’ambito del Piano Operativo, il Fornitore dovrà indicare le parti e le quote del servizio/fornitura
che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dall’Accordo
Quadro.

7 RENDICONTAZIONE

Per i servizi a consumo il fornitore aggiorna la rendicontazione giornaliera del servizio sul portale
della fornitura, evidenziando il servizio esteso e gli interventi on-site prestati, quale parte integrante
del piano di lavoro dei servizi continuativi. (Capitolato tecnico speciale)

Il  Rendiconto  delle  risorse  è  un  riepilogo,  analitico  e  sintetico,  che  dovrà  contenere  per  ogni
servizio/attività per cui è previsto: 
1. analitico (giornaliero): elenco del personale impiegato dal Fornitore con l’indicazione del profilo
professionale ricoperto  e il  dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per  l’attività
svolta, specificando se in sede o se da remoto; esempio:
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Profilo professionale Data Ore di attività Attività on site/remoto

2.  sintetica  (mensile):   a  partire  dal  rendiconto  analitico,  dovrà  essere  aggiornato  il  riepilogo,
indicando le  macro attività  effettuate nel mese indicato per i giorni/ore specificati nel rendiconto
analitico,  distinti per figura professionale;  esempio:

Mese di:

Profilo professionale Ore di attività
(coerenti con il 
precedente prospetto)

Descrizione attività

 
Il  Responsabile  designato  dall’Amministrazione  deve  avere  l’accesso  al  portale  e  verificherà  la
congruità  dei  prospetti riepilogati con l’avanzamento  dello  sviluppo software e,  in  caso di  esito
positivo,   sottoscriverà il Riepilogo mensile che potrà dare origine a fatturazione.

8 FATTURAZIONE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12  novembre
2010  n.  187,  convertito  con  modifiche  in  legge  17  dicembre  2010  n.  217,  il  fornitore dovrà
comunicare all’Azienda la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente
l’appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.
In  base  alla  normativa  summenzionata  “Piano  straordinario  contro  le  mafie”  tutti  i  movimenti
finanziari  relativi  agli  appalti  e  subappalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  devono  essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario dedicato (ed “obbligo di tracciabilità”) pena la nullità assoluta del contratto di
appalto. 
La fatturazione dovrà essere effettuata   posticipata sulla base delle rendicontazioni prima indicate e
sottoscritte dall’Amministrazione. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni
dal ricevimento delle medesime, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.),  farà  fede  la  data  di  ricevimento  risultante  dal  protocollo  generale  dell'Azienda
Ospedaliera; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purchè i servizi siano stati regolarmente
eseguiti, secondo quanto previsti nella documentazione di gara.
Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda ospedaliera ed essere redatte secondo
le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d’ordine. 
I  pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

AQ 2202 – Lotto 1 Piano dei fabbisogni relativo all’affidamento di servizi applicativi di sviluppo software Pag. 13 di 16



 

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di
fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti:

 Codice Ipa: asoom_to 
 Codice Univoco Ufficio:UFHCOM
 Nome dell'Ufficio:Uff_eFatturaPA
 Il Codice C.I.G. 94774932A4
 Il Codice CUP  G16G22000070005
 Il numero d’ordine NSO

9 Organizzazione e figure di riferimento dell’amministrazione 

Dott.ssa  Silvia  Torrengo  –  Responsabile  della  S.C.  ICT  &  Sistemi  Informativi  –
storrengo@mauriziano.it, tel. 011 5082241
Dott. Andrea Bo  –  Responsabile S.S. Controllo di gestione – Ruolo di Program Manager nell’ambito
del progetto – abo@mauriziano.it ,tel. 011 5085307
Dott. Francesco Petruzza – Dirigente Analista della S.C. ICT & Sistemi Informativi – Ruolo di Program
Manager nell’ambito del progetto, fpetruzza@mauriziano.it, tel. 011 5082137
Dott. Ruggero Zanelli –  rzanelli@mauriziano.it, tel 011 5085334

10 Organizzazione e figure di riferimento del fornitore 

Dott.  Antonio  Porcelli  –  Responsabile  Sviluppo  GPI,  antonio.porcelli.aqsandig@gpi.it,  tel.  0461
381515.

11 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

PER AFFIDAMENTI AFFERENTI  GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON
LE  RISORSE  PREVISTE  DAL  REGOLAMENTO (UE)  2021/240  DEL  PARLAMENTO EUROPEO  E   DEL
CONSIGLIO DEL  10  FEBBRAIO 2021  E  DAL  REGOLAMENTO  (UE)   2021/241   DEL  PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC
Tenuto conto anche della natura bifasica dell’Accordo Quadro e delle condizioni stabilite nell’ambito
di quest’ultimo, sulla base delle quali sono state formulate le offerte di prima fase, ai sensi dell’art.
47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, non troveranno applicazione, nell’ambito
del presente affidamento, le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Unitamente al  Piano Operativo, ciascuna impresa del RTI  dovrà produrre apposita dichiarazione,
attestante quanto segue:

1. che la propria azienda occupa più di 50 dipendenti, allegando:
- copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, attestandone la conformità a

quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere
regionale di parità. Tale attestazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma);
in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei ter -
mini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,
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- l’attestazione  dell’avvenuta  trasmissione  dello  stesso  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella
di presentazione del Piano Operativo; 
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice, la copia
del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa
del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rap-
porto ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006.

Ovvero in alternativa

2.
a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a

50;
b) di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assun-
zioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di ca-
tegoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa inte-
grazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di ag-
giudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali azienda-
li, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del
contratto;

c) che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione del Piano Operativo, non ha vio-
lato  l’obbligo  di  cui  all’art.  47,  comma  3,  del  D.L.  77/2021,  convertito  in  L.  n.
108/2021;

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, en-
tro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n.

68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel trien-
nio antecedente la data di presentazione del Piano Operativo. La relazione dovrà
essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali
aziendali.

Ovvero, in alternativa

3. che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al
rispetto di quanto prescritto dall’art.47, comma 2, 3 e 3-bis, del DL. n. 77/2021, convertito in
L. 108/2021.

L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito
in l. 108/2021, pubblica sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i
rapporti e le relazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 29 del
Codice. L’Amministrazione procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47
comma 9, D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021.

12 DUVRI E COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il “Documento di valutazione dei
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rischi  standard  da  interferenze,  il  DUVRI  sarà  predisposto,  se  necessario,  successivamente
all’aggiudicazione, con il coinvolgimento del servizio di Prevenzione dell’A.O. Ordine Mauriziano.

13 DOCUMENTI ALLEGATI  

I seguenti documenti dovranno essere restituiti compilati e firmati digitalmente:

 ID 2202 - All. 1 - Identificazione Titolare effettivo 

 ID 2202 - All. 2 – Dichiarazione  Art. 47 DL 77 

 ID 2202 - All. 3 – Dichiarazione DNSH

 ID 2202 - All. 4 - Schema di Contratto Esecutivo AS_template2

 ID 2202 - All. 5 - Dichiarazione Domicilio_accesso agli atti AS

 ID 2202 - All. 6 - Facsimile familiari conviventi AS

 ID 2202 - All. 7 - Facsimile Condizioni di assicurazione AS

 ID 2202 - All. 8 - Facsimile Garanzia definitiva AS

 ID 2202 - All. 9 - Facsimile Nomina Responsabile trattamento dati

 ID 2202 - All.10 - Patto di Integrità

 ID 2202  - All. 11 Subappalto
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