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Obiettivo:
D4) Predisporre, con cadenza almeno annuale, un piano investimenti.

Azioni:
D4.3 — Predisposizione di una procedura formalizzata di controllo dei budget stabilito nel piano
investimenti.
Fase Responsabile Data Firma
Predisposizione Dr. R. D'Angelo 30.09.2013
(Direttore S.C. Economico
Finanziario)
Approvazione Dr.ssa C. Serpieri 30.09.2013
(Direttore Amm.vo)
Revisione Ufficio di controllo interno 26.09.2014
Revisione Dr. A.Zanzotto 01/09/2021
(Responsabile S.C.
Economico Finanziario)
Approvazione Dr. R. D'Angelo 04.02.2022
(Direttore Amm.vo)
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1. Scopo
Il presente documento definisce le procedure per la programmazione, la gestione e il monitoraggio

del piano degli investimenti in edilizia sanitaria e grandi attrezzature, con 1’identificazione dei beni

dedicati agli interventi programmati e descrizione dei meccanismi di controllo in itinere.

2. Normativa di riferimento

L.R. 3.07.1996 n. 40 “Interventi urgenti di edilizia sanitaria - Articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67

DGR 18-28854 del 06.12.1999 “Approvazione disciplinare relativo alle procedure per
I'erogazione dei finanziamenti ex art. 20 L.R. 67/88 Secondo e Terzo Triennio (Seconda
Fase)”;

Art. 128 D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

D.G.R. n. 6-8817 del 26.05.2008 “Procedure operative per la programmazione, la gestione ed
il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie”;

D.G.R. n. 29-13683 del 29.03.2010 “ Integrazioni e modifiche delle procedure amministrative
e informatiche per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in
edilizia ed attrezzature sanitarie di cui alla D.G.R. n. 6-8817 del 26.05.2008;

DD Direzione Sanita n. 236 del 15.04.2010: approva i moduli A e B, successivamente integrati
con e-mail del 20.05.2011.

Parte Il — Titolo | — Capo Il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»;

Altra documentazione tecnica (verifica per aggiornamento a cura del S.C. Tecnico Generale e
S.S. Economato)

3. Modalita operative generali

3.1 Programmazione degli interventi

Il Direttore della SC Tecnico Generale/Provveditorato sentita la Direzione Sanitaria di Presidio e il

comitato Healt Technology Assessment H.T.A., per le opportune valutazioni di necessita ed

opportunita dell’investimento, redige entro il 30 settembre di ciascun anno lo schema di programma

triennale in conformita agli schemi tipo definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti del 09/06/2005.
Lo schema di programma triennale e 1’elenco annuale, comprendono 1’attivita di realizzazione di

lavori di cui al D. Lgs. n. 163/2006 di importo superiore ad € 100.000.

Il Direttore della SC Tecnico Generale/Provveditorato di concerto con la S.S. Ingegneria Clinica,
elaborano una bozza di proposta di elenco degli interventi per I’aggiornamento dell’applicativo
informatico regionale “EDISAN”. Gli interventi, indicati in ordine prioritario, comprendono i lavori
pubblici gia inseriti ed approvati nel programma triennale e le grandi attrezzature sanitarie comprese
nell’allegato alla D.G.R. 13-9470 del 25.08.2008. Le proposte di intervento devono riguardare
finanziamenti regionali, statali o derivanti da altre fonti.

La bozza di proposta viene successivamente trasmessa alla Direzione Generale che, sentito il Collegio

di Direzione, la esamina apportandovi eventuali modifiche.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il programma degli interventi viene validato con una Deliberazione
del Direttore Generale, proposta dal Direttore delle SC Tecnico Generale; entro lo stesso termine

inserisce ed aggiorna le proposte di investimento nell’applicativo EDISAN.

Successivamente la Giunta regionale approva le opere finanziabili, il che ha valore autorizzatorio per

la progettazione.

3.2 Gestione degli interventi finanziati

Finanziamenti statali

Qualora I’opera finanziabile preveda una quota di finanziamento statale, entro 18 mesi dalla stipula

dell’ Accordo di programma Stato/Regioni I’ Azienda addiviene:

a) all’approvazione del livello di progettazione necessario per la cantierabilita e trasmette alla
Direzione sanita — Settore politiche degli investimenti — il Modulo A. La Regione provvede a
richiedere il finanziamento ministeriale. 1l mancato rispetto del termine comporta la revoca

dell’impegno e della finanziabilita dell’intervento.

b) entro 270 giorni dalla notifica dell’ammissione al finanziamento i lavori devono essere
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aggiudicati. Entro lo stesso termine I’aggiudicazione deve essere comunicata alla Direzione sanita —
Settore politiche degli investimenti — trasmettendo il Modulo B con il quadro economico complessivo
di spesa, aggiornato nel caso di economia con dei lavori rideterminato a seguito del ribasso,

evidenziando in una voce a se stante tra le somme a disposizione le eventuali economie;

c) le eventuali varianti devono essere comunicate alla Direzione sanita — Settore politiche degli
investimenti — trasmettendo:

¢ il Modulo A aggiornato;

e il provvedimento di approvazione della variante;

e una relazione tecnico-sanitaria che la giustifica;

d) T’erogazione del saldo del finanziamento é richiesto con la trasmissione di un nuovo Modulo B
corredato dalla Relazione acclarante e dal certificato di collaudo/regolare esecuzione dell’opera.
La relazione acclarante indica 1’utilizzo delle eventuali economie come segue:
e per opere di completamento dell’intervento previo nulla osta della Direzione Sanita Regione
Piemonte — Settore politiche degli investimenti;

e ripartizione in relazione alle diverse quote di partecipazione al finanziamento

dell’investimento.

Finanziamenti regionali

Nel caso di fondi esclusivamente regionali, I’ Azienda procede:

a) entro 12 mesi dalla DGR di validazione del programma, ad addivenire al livello di progettazione
necessario per la cantierabilita, trasmettendo alla Direzione Sanita Regione Piemonte — Settore
politiche degli investimenti — il Modulo A per ’acquisizione del nulla osta all’appalto. Il mancato

rispetto del termine comporta le revoca dell’intervento.

b) entro nove mesi dal nullaosta i lavori devono essere aggiudicati, dandone comunicazione alla
Direzione sanita — Settore politiche degli investimenti — per mantenere I’impegno di spesa previsto
per ’investimento. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine puo essere richiesta una proroga dello
stesso, trasmettendo una relazione che la motiva. Il provvedimento di proroga o il diniego vengono

adottati dalla Giunta regionale. Al provvedimento di diniego segue la revoca del finanziamento.

c) D’erogazione dei finanziamenti avviene trasmettendo alla Direzione sanita — Settore politiche degli
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investimenti — i competenti Moduli B con le seguenti cadenze:

trenta per cento, alla stipula e registrazione del contratto, rideterminando il quadro economico
con evidenza, in una separata voce delle somme a disposizione, delle economie derivanti da
ribasso;

trenta per cento, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento
del trenta per cento dei lavori;

trenta per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del novanta per cento
dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al
raggiungimento del sessanta per cento dei lavori;

dieci per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del cento per cento
dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la
realizzazione dell'opera, unitamente alla Relazione acclarante, la quale dovra evidenziare
I’eventuale possibilita di utilizzo delle economie di spesa come segue:

1) per opere di completamento dell’intervento, previo nulla osta della Direzione sanita —
Settore politiche degli investimenti ;

2) ripartizione in relazione alle diverse quote di partecipazione al finanziamento.

Le richieste di erogazione di fondi, sia in acconto che in saldo, predisposte dalla S.C. Tecnico

Generale dell’A.S.O sono sempre inviate in copia, per opportuna conoscenza, alla S.C. Economico

Finanziario.

d)

le eventuali varianti devono essere comunicate alla Direzione sanita — Settore politiche degli

investimenti —sanita trasmettendo:

€)

il Modulo A aggiornato;
il provvedimento di approvazione della variante;

una relazione tecnico-sanitaria che la giustifica.

Monitoraggio degli interventi finanziati

Per gli interventi con quote di finanziamento statale, 1’Azienda trasmette entro il 30 gennaio di ogni

anno alla Direzione sanita — Settore politiche degli investimenti — sanita il Modulo C.
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3.3 Assegnazione e controllo budget

Le proposte di deliberazione che impegnano I’ Amministrazione nell’acquisizione di attrezzature o in
interventi di edilizia sanitaria, sono trasmesse alla SC Economico Finanziario che:

a) provvede alla verifica e sottoscrive la capienza finanziaria con registrazione in calce alla proposta
indicando I’importo della spesa.

b) attribuisce il sottoconto di stato patrimoniale.

c) assegna il codice commessa che identifica la natura del finanziamento (attivita di assegnazione del
budget).

Successivamente all’adozione del provvedimento la S.C. Economico Finanziario provvedera ad
assegnare, alla S.C. proponente 1’atto, il budget finanziario di spesa deliberato caricando nella
procedura informatica un programma di spesa nel sottoconto patrimoniale precedentemente

individuato ed inserendo uno specifico codice Commessa identificativo della tipologia di

finanziamento ricevuto.

4. Matrice delle responsabilita

Attivita

Responsabile

Schema di programma annuale e triennale

S.C. Tecnico Gen.le - S.C. Direzione Sanitaria di
presidio-

Valutazione di necessita ed opportunita
dell’investimento

Comitato H.T.A.

Elenco degli interventi prioritari

S.C. Tecnico -S.S. Ingegneria clinica

Proposta di deliberazione del programma
investimenti

S.C. Tecnico Gen.le

Caricamento proposte su mod. A programma
EDISAN

S.C. Tecnico Gen.le

Aggiudicazione dei lavori

S.C. Tecnico Gen.le

Assegnazione budget

S.C. Economico Finanziario

Rendicontazioni mod. B programma EDISAN

S.C. Tecnico Gen.le

Eventuali varianti aggiornamento mod. A
programma EDISAN

S.C. Tecnico Gen.le

Controllo budget

S.C. Economico Finanziario

Monitoraggio annuale

S.C. Economico Finanziario
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